Zalacznik nr 2 do SIWZ

wzor
UMOWA NI covvveiniineinnens 2017
zawartaw dniu ................. 2017 r. w Szczecinie pomigdzy:
Domem Kultury ,,Klub Skolwin” z siedzibg w Szczecinie (71-868) przy ul. Stotczynskiej
163, NIP:............ , REGON:............... , wpisanym do ...
prowadzonego przez........................ , reprezentowanym przez:
.................... - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiajagcym

................... z siedzibg w Szczecinie (......)przy ul. ..............o NIPol L,
REGON:..........ooia. , wpisanym do ............... , reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca

Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego po
przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Przebudowe kondygnacji I pietra i poddasza
wraz ze zmiana sposobu uzytkowania oraz budowa podnosnika dla niepelnosprawnych
w budynku przy ul. Stolczynskiej 161 na potrzeby Domu Kultury” na podstawie ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 ze
zmianami),

I. Postanowienia ogolne
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegajace na

przebudowie kondygnacji | pietra i poddasza wraz ze zmiana sposobu uzytkowania

oraz budowa podnosnika dla niepelnosprawnych w budynku przy ul. Stolczynskiej

161 na potrzeby Domu Kultury, z podziatem na dwa etapy:

e etap | - wykonanie wszystkich robot budowlanych

e etap Il - dostawe 1 montaz podnos$nika dla niepetnosprawnych.

2. Kod CPV: 45.11.10.00 — 8, 45.26.23.00-4, 45.26.23.10- 7, 45.26.25.00-6, 45.32.00.00-6,
45.43.10.00-7, 45.42.10.00-4, 45.44.21.01-1, 45.45.00.00-6, 45.31.31.00-5, 45.33.23.00-6,
45.33.22.00-5, 45.33.12.10-1, 45.31.51.00-9, 45.31.21.00-8, 45.31.22.00-9, 45.31.43.00-4.

3. Podstawe prawng wykonania robdt stanowi Decyzja nr 24/17 Prezydenta Miasta
Szczecina, z dnia 10.01.2017 r. o pozwoleniu na budowe,

4. Zakres rzeczowy zamdwienia stanowigcy przedmiot umowy okreslaja:

1) projekt budowlany przebudowy kondygnacji | pietra i poddasza wraz ze zmiana
sposobu uzytkowania oraz budowy podnosnika dla niepelnosprawnych w budynku
pry ul. Stotczynskiej 161 na potrzeby Domu Kultury — projekt wielobranzowy -
opracowany przez Doradztwo Finansowo-Projektowe Renata Jackowiak, 70-356
Szczecin, ul. Pocztowa 41/A,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

3) oferta Wykonawcy.



Roboty powinny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

Ponad prace bezposrednio wynikajace z dokumentow wyszczegdlnionych w ust. 4
przedmiot zamowienia obejmuje rowniez wszystko to, co z technicznego punktu widzenia
jest 1 okaze si¢ niezbedne do zrealizowania przedsigwzigcia wymienionego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

§2
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 4 umowy,
nie wnosi do nich uwag i1 uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej
umowy.
Przedmiot umowy zostanie wykonany w catosci z materialow dostarczonych przez
Wykonawce, spetniajacych wymagania jako$ciowe i techniczne opisane odpowiednio
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wraz z zatacznikami.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedne uprawnienia, kwalifikacje i zasoby do
petnej realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do naprawienia na wlasny koszt wszelkich szkod
wyrzadzonych osobom trzecim oraz Zamawiajgcemu spowodowanych przez Wykonawce
oraz osoby dzialajace na jego zlecenie i powstatych w trakcie realizacji zamdowienia

§3

Przedstawicielem Zamawiajacego - koordynatorem na terenie budowy bedzie
........................... nrtelefonu ..............

Przedstawiciel Zamawiajacego dziatal bedzie w granicach umocowania nadanego
przez Zamawiajacego.

Funkcje Inspektora Nadzoru petni¢ bedzie ........................ nr telefonu..............
§4
Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy bedzie kierownik budowy ............ ,
posiadajacy uprawnienia budowlane nr ................. wydane wdniu .............ooeen
Ponadto Wykonawca wskazuje nast¢pujacych kierownikdéw robot:
1) ,
2) i ,

Zmiana o0sob sprawujacych samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik
budowy i kierownicy robodt), w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a takze
w trakcie trwania budowy wymaga kazdorazowo akceptacji Zamawiajacego.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, ZamawiajagCy wymaga, aby Wykonawca lub
podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o prace wszystkie osoby wykonujace
czynno$ci podczas realizacji zamowienia w sytuacji, gdy wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
- Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z p6zn. zm.).

Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 3, powinno trwaé przez caly okres realizacji
zamoOwienia.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje si¢ przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg 0sob, o ktorych mowa w ust. 3.

W przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg¢ oséb, o ktorych mowa
w ust. 3 lub nie przedstawienia dowodow potwierdzajacych ich zatrudnienie, Wykonawcy
zostanie naliczona kara umowna okreslona w § 14 ust. 2 pkt 1 ppkt j) umowy

§5
Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.



2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu projekt umowy oraz projekt kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez
Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
0 podwykonawstwo lub projektu zmian umowy, pisemnych zastrzezen, uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy lub projektu jej zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak roéwniez zmiany do tej
umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli Zamawiajacy w terminie 14 od
dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo
nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit zgod¢ na zawarcie umowy lub
wprowadzenie zmian.

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca musi w szczeg6lno$ci zawierac:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca
wykonania robdt objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia, ktora nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo — finansowego Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy
(wynagrodzenie ryczattowe);

3) termin wykonania robot objetych umowa wraz z harmonogramem, ktory musi by¢
zgodny z harmonogramem rzeczowo — finansowym Wykonawcy, uwzgledniajacym
terminy wykonania poszczegélnych robot przez podwykonawcow oraz kwoty
platnosci przystugujace z tego tytutu;

4) terminy odbioru roboét, ktore muszg by¢ krotsze lub musza przypadaé na ten sam
dzien, co terminy odbiorow wskazane w umowie z Wykonawcg;

5) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni
od dnia doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi
powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres zlecony
Podwykonawcy);

6) obowigzek przedstawienia na kazde zgdanie Zamawiajagcego dowodow zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob, gdy wykonywanie przez nich czynnos$ci polega na
wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy.

7) termin wystawienia faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi,
ktory powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin
zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres
zlecony Podwykonawcy);

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy



11.

12.

13.

o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

3) wuzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce¢ Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia naleznego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

4) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w formie potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca robdot budowlanych

zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu, kopie zawartych umow poswiadczone za

zgodno$¢ z oryginatem, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od

dnia ich zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5

% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,

ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w SIWZ, jako niepodlegajacy

niniejszemu obowigzkowi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 4 pkt 5 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym

Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem

wystapienia o zaptatg kary umowne;.

Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ zapisy

okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu. Zalacznikiem do umowy jest zgoda

Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.

Postanowienia ust. 2-8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.

. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich

informacji dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy
i ustugi, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia 1 zaniedbania kazdego
z Podwykonawcow, tak jakby byly one dzialaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Niezaleznie od postanowien ust. 2 1 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 3-dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwic
Podwykonawcy wejécia na teren budowy i rozpoczgcia prac, za§ Sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postgpowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte
wykonanie umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie czgsci robot przez Podwykonawcow, na
ktérych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza
si¢ odmienng interpretacj¢ postanowien umowy, nawet jezeli w trakcie procesu
inwestycyjnego Zamawiajacy, lub jego reprezentanci na budowie powezma wiedze
o innych uczestnikach robot budowlanych.

II. Prawa i obowiazki Stron umowy
§6
Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy 1 specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot;
2) przekazanie Wykonawcy w dniu przekazania terenu robot budowlanych
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz dziennika budowy;



3) wskazanie Wykonawcy pomieszczenia na zaplecze robdt;

4) wskazanie Wykonawcy miejsca poboru energii i wody oraz miejsca zrzutu wody i
sciekdw sanitarnych na terenie robdt. Za zuzycie energii elektrycznej i wody
Wykonawca zaptaci Wtascicielowi obiektu optaty wg wskazan zamontowanych
podlicznikow.

5) niezwloczne przystgpienie do odbioru robét zgtoszonych przez Wykonawce;

6) zapewnienie zaptaty wynagrodzenia za wykonane prac.

Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z treSci umowy 1 specyfikacji istotnych

warunkow zamowienia do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) dostarczenie Zamawiajagcemu w dniu podpisania umowy o$wiadczenia o podjeciu
obowigzkow kierownika budowy, kierownikdéw robot przez osoby wskazane w § 4,
uwierzytelnionej kopii zaswiadczenia wlasciwej izby samorzadu zawodowego
potwierdzajacego wpis ww. osoby na liste cztonkow tej izby 1 uwierzytelnionej kopii
uprawnien budowlanych;

2) protokolarne przej¢cie od Zamawiajgcego terenu robot budowlanych;

3) =zorganizowanie robot zwigzanych z realizacja zaméOwienia tak, zeby ich przebieg
umozliwil niezaklécone funkcjonowanie przychodni, a takze nie zagrazal
bezpieczenstwu 0sob przebywajacych w budynku przychodni;

4) oznaczenie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami terenu robot budowlach
(odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot, wygrodzenie
stref niebezpiecznych, prowadzenia robdt w sposob umozliwiajacy funkcjonowanie
przychodni i zapewnienia bezpieczenstwa pacjentom i przechodniom;

5) zorganizowanie zaplecza robot i zaplecza socjalnego dla wiasnych potrzeb — zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz ponoszenia kosztow zuzycia wody
1 energii w okresie realizacji robdt objetych umowa oraz dokonania koniecznych
uzgodnien;

6) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, w szczego6lnosci
pod wzgledem przeciwpozarowym;

7) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem specyfiki
robot objetych przedmiotem zamowienia;

8) zglaszanie Zamawiajacemu robodt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

9) uzyskanie zatwierdzenia materiatow budowlanych przed wbudowaniem — udzielanego
przez przedstawiciela Zamawiajagcego — oraz przekazywanie mu na biezaco:
certyfikatow na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobow z polska lub
europejska normg, aprobat technicznych — dla tych materialdw oraz gwarancji
producentow dla zamontowanych urzadzen i sprzetu i innych dokumentow
wymaganych odrgbnymi przepisami;

10) przeprowadzenie na koszt wilasny wszelkich, wymaganych przepisami badan,
sprawdzen, pomiarOw oraz sporzadzenia wymaganych przepisami protokotow,
inwentaryzacji itp. oraz przekazania ich Zamawiajacemu. Protokoty badan, sprawdzen
1 pomiaréw muszg by¢ zakonczone wynikiem pozytywnym. Podpisanie protokotu
odbioru nastgpi po wystawieniu przez Urzad Dozoru Technicznego dokumentow
dopuszczajacych do uzytkowania dzwig dla os6b niepetnosprawnych;

11) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej oraz przekazania jej Zamawiajgcemu,

12) usunigcie po zakonczeniu robot, na wiasny koszt, poza teren robdot budowlanych
wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. oraz pozostawienia calego terenu
robot w stanie uporzadkowanym i odtworzenie ewentualnych uszkodzen;

13) prowadzenie na biezgco i przechowywanie nastepujacych dokumentow w formie
zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane:

a) dziennika budowy,
b) protokotow odbioru robét,
C) przygotowania i zgltoszenia Zamawiajagcemu odbioru robot,



14) montaz podlicznikow wody i pradu, w nieprzekraczalnym terminie trzech dni od daty
protokolarnego przejecie terenu budowy, w celu rozliczenia medidw, ktdre nastgpi
w oparciu o refakture wystawiong na podstawie faktycznego zuzycia.
Wszystkie materiaty pochodzace w prowadzonych w ramach zamoOwienia robot,
wymagajagce wywozu, np. robot rozbiorkowych ziemnych beda stanowity wiasnosé
Wykonawcy. Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). Wykonawca w trakcie
realizacji zamdwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania wszelkich
odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do
unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu
sposob zagospodarowania tych odpadéw, jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamédwienia.
Od daty protokolarnego przejecia terenu robét Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na
zasadach og6lnych za wszelkie szkody wynikle na tym terenie. W okresie usuwania przez
Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do wystawienia §wiadectwa usunigcia wad,
zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmuja uszkodzenia ciata, $mier¢, szkode w
mieniu stanowigcym wlasno§¢ Zamawiajacego lub Wykonawcy, ktorych nie obejmuje
ryzyko Zamawiajacego.
Prace hatasliwe 1 ucigzliwe bedg wykonywane po godz. 15.00, dokladne terminy nalezy
ustali¢ z administratorem obiektu, przedstawicielem NiOL Sp. z 0.0. Panem Karolem
Braunem tel. 603 633 715.
Podmioty trzecie, ktore oddadza wykonawcy na potrzeby niniejszego zamdwienia swoje
zasoby, takie jak: wyksztalcenie, kwalifikacje zawodowe lub doswiadczenie,
zobowigzane beda uczestniczy¢ przy realizacji zamdwienia w zakresie w jakim
zdeklarowaty udostgpnienie swoich zasobow.

IIT Termin realizacji robot

§7
. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na:
- etap | — do 30.11.2017r.
- etap Il — do 28.02.2018r.
. Wykonanie kazdego etapu zostanie potwierdzone protokotem odbioru podpisanym przez
Strony umowy potwierdzajacym, ze etap zostat wykonany bez jakichkolwiek wad lub
usterek.
Podpisanie protokotu odbioru etapu Il nastgpi po wystawieniu przez Urzad Dozoru
Technicznego dokumentow dopuszczajagcych do wuzytkowania dzwig dla 0sob
niepetnosprawnych.
. Podpisanie protokotéw odbioru stanowi¢ bedzie dla Wykonawcy podstawe do
wystawienia faktur VAT.

IV Wynagrodzenie Wykonawcy 1 warunki ptatno$ci
§ 8
. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe
w kwocie brutto (tj. wraz z podatkiem VAT wg stawki 23 %) ..............ce.e.... zt
(stownie ztotych: ............ /100 ), zgodnie z oferta cenowa Wykonawcy stanowiaca
zalacznik nr 2 do niniejszej umowy, w tym:
a) wynagrodzenie za realizacje etapu I ...,

(stownie ZIotyCh: ... e );
b) wynagrodzenie za realizacje etapu Il .................oooiiiiiiiiin.L.
(stownie ZIotyCh: .. .. oo e );
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Ptatnos¢ za wykonanie:
e etapu I nastapi do dnia 30.12.2017r.
e ctapu Il nastgpi do dnia 31.03.2018 r.

Wykonawca wystawi fakturg za wykonanie etapu I nie pdzniej niz 20.12.2017r.

(w przypadku podpisania protokotu odbioru przez Strony bez zastrzezen).

Wynagrodzenie bedzie platne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez

Wykonawce na fakturze.

Strony zgodnie ustalajg, iz za dzien zaplaty wynagrodzenia uznaja dzien obcigzenia

rachunku Zamawiajacego.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z realizacja przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie za realizacj¢ przedmiotu umowy obejmuje wszelkie roboty, ktérych

rozmiar6w i kosztow nie mozna bylo przewidzie¢ w czasie zawarcia umowy, konieczne

do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania remontowanego obiektu zgodnie
zZ przepisami.

Do protokoléw odbioru Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty $§wiadczace

o dopuszczeniu zastosowanych materialtow do obrotu i stosowania w budownictwie,

oswiadczenie kierownika budowy o zastosowanych materiatach oraz dokument

stwierdzajacy sposob zagospodarowania odpadéw powstatych przy realizacji zamowienia.

W przypadku wykonania robot za pomoca Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow,

dodatkowym,  warunkiem  wyplaty naleznego = Wykonawcy  wynagrodzenia,

przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, beda przedstawione Zamawiajacemu,
jako zalgczniki do faktury VAT:

1) protokoty odbioru czg¢éciowego zakonczonego etapu robot, w ktorym beda
wyszczegolnione wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow;

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kopie faktur VAT lub rachunkéw
wystawionych przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcoéw, ktérzy zostali
zaakceptowani przez Zamawiajgcego;

3) w przypadku kazdej faktury potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie przelewow
bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow. Zamawiajacy dopuszcza zlozenie o$wiadczen Podwykonawcow
1 dalszych Podwykonawcé4w o niezaleganiu z platnosciami wobec nich przez
Wykonawce lub dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu z ptatnosciami wobec nich
przez Wykonawce lub Podwykonawcow, wylacznie za zgoda Zamawiajacego;
Potwierdzenie oraz oswiadczenia okreslone powyzej nie sa wymagane w przypadku
zakonczenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce i calkowitego jego rozliczenia.

W przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze dokonaé¢ bezposrednio

zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, ktorego
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin zglaszania uwag ustala si¢ na 8 dni
od daty dorgczenia tej informacji do Wykonawcy.

11. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
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2) zlozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca wystawi faktury VAT po podpisaniu przez Strony umowy bez zastrzezen

protokoléw odbioru robdt poszczegdlnych etapow. Protokoty odbioru robdt beda

integralnym zatacznikiem do faktur.

V Ujawnienie i usuwanie wad w czasie realizacji rob6t
§9

W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiajacy ma prawo zadania ich usunigcia
we wskazanym terminie, na koszt Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreSlonym przez
Zamawiajacego, to ma on prawo poleci¢ usunigcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt
Wykonawcy.

Koszty wymienione w ust. 2 lub ich odpowiednig czg$¢ Zamawiajacy ma prawo pokry¢ w
catosci lub w cze$ci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

VI Odbiory robot
§10

Do obowigzkoéw Zamawiajacego nalezy dokonywanie odbioréw robot.

Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiordw robot:

1) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior etapu I i odbidr etapu 11,

3) odbidr po okresie regkojmi,

4) odbidr ostateczny.

Odbioru robot zanikajacych ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor

nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy.

Odbior etapu [ 1 etapu II:

1) odbiory poszczegdlnych etapéw nastgpia po catkowitym zakonczeniu wszystkich
robét sktadajgcych si¢ na dany etap na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy
oraz innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajacego. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu
wszystkich ewentualnych wad stwierdzonych przez Zamawiajacego,

2) odbiory, o ktorych mowa powyzej przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy.

3) Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentow, ktorych
dotaczenie do wniosku o uzytkowanie jest okreslone w ustawie Prawo budowlane.
Odbior po okresie rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajagcego z udzialem
Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez

Wykonawce zobowigzan wynikajacych z tytulu gwarancji jakosci.

Odbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego z udzialem Wykonawcy

w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych

w okresie rekojmi jakos$ci.
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VII Gwarancja jakosci Rgkojmia za wady
§11

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu r¢kojmi za wady fizyczne. Okres rekojmi za wady
fizyczne réwny okresowi gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu
koncowego odbioru danego etapu i przekazania do eksploatacji i uptywa w dniu
wygasnigcia gwarancji.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rgkojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu
gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi...... miesiecy, liczac od daty
podpisania protokotu koncowego danego etapu,
Warunki gwarancji stanowig zalacznik do niniejszej umowy.
Rekojmia, o ktérej mowa w ust. 1, na wykonane roboty udzielona przez Wykonawce
bedzie niezalezna od gwarancji wszystkich innych gwarantow, w szczego6lnosci
dostawcow 1 producentow materiatow 1 urzadzen uzytych do wykonania niniejszej umowy
przez Wykonawce.

VIII Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 12
Wykonawca wnidst Zamawiajacemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie tj.
w wysokosci: ............... zt (stownie zlotych: ....... ... ), do
momentu podpisania niniejszej umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnies¢ na rachunek bakowy
ZAMAWIAJACECZO « v uveereenre et enteate et eteate et enseaneeeenneaneenens
Whiesienie zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zwrot zabezpieczenia przez ZamawiajaCcego nastagpi w nizej podanych wysokosciach
I terminach:
1) 70 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od
dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robdt,
2) 30 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich
obowigzywania nie moze by¢ krotszy niz:
1) z tytulu nalezytego wykonania umowy - 30 dni od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robot,
2) ztytulu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu r¢kojmi za wady.
W  przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porg¢czenia, okres ich
obowigzywania nie moze by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 5 niniejszego
paragrafu, z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7 ustawy Prawo zamowien
publicznych, tj.: zabezpieczenie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
na kolejne okresy.
W przypadku przedtuzenia termindéw wykonania umowy wskazanych w § 7 niniejszej
umowy, skutkujagcym tym, Ze okres obowigzywania gwarancji lub porgczenia bylby
Krotszy, anizeli terminy wynikajgce z ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed
dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przedluzenia
okresu obowigzywania umowy, aby pokrywat si¢ z terminami wynikajacymi z ust. 5
niniejszego paragrafu i przedtozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie
przedtuzenie , z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7 — 9 ustawy.



IX Ubezpieczenie
§13

Wykonawca przedstawit przed podpisaniem umowy polis¢ ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie obejmujacym realizacje robot prowadzonych
w ramach realizacji zamowienia pn.:
,,Przebudowa kondygnacji | pictra i poddasza wraz ze zmiang sposobu uzytkowania oraz
budowa podnos$nika dla niepetnosprawnych w budynku przy ul. Stolczynskiej 161 na
potrzeby Domu Kultury”
wraz z odpowiedzialnoscia za podwykonawcéw za szkody w mieniu lub w osobie
wyrzadzone przez Wykonawce lub podwykonawcow w trakcie realizacji zadania,
powstate w zwigzku z realizacja zadania okre$lonego w niniejszej umowie, przy sumie
gwarancyjnej nie mniejszej niz 650.000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nicuzasadnionych przez
Zaktad Ubezpieczen, udziatow wlasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow
odpowiedzialnosci do pelnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniate;
szkody.
Wymédg zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jezeli Wykonawca
przedtozy dedykowang dla danej inwestycji polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialno$ci
cywilnej, zgodnie z zakresem realizowanej umowy, okresem ubezpieczenia na pelny czas
realizacji inwestycji wraz z potwierdzeniem optaty sktadki w petnej wysokosci.

X Kary umowne
§ 14
. Strony ustanawiaja odpowiedzialno§¢ za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania, na nizej opisanych zasadach:
. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) w przypadku zwloki w terminie oddania robdt bedacych przedmiotem umowy
okreslonego w § 7 ust. I w wysokosci:

a) 0,5 % kwoty tacznego wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w § 8 ust. 1, za
kazdy dzien op6znienia w wykonaniu przedmiotu umowy;

b) 0,5 % kwoty tacznego wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w § 8 ust. 1, za
kazdy dzieh opdznienia w usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub w okresie rekojmi za kazdy dzieh opodznienia, liczone od dnia w
ktérym minat termin wyznaczony przez Zamawiajacego na usunigcie wad lub
usterek;

c) 10 % kwoty tacznego wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w § 8 ust. 1, za
odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy, przez Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy;

d) 500,00 zt (stownie ztotych: piecset “/i00) za kazdy dzien opdznienia w
dostarczeniu dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w § 10 ust. 4 pkt 3
niniejszej umowy;

e) 1 % kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 za kazde zdarzenie wprowadzenia na teren
budowy Podwykonawcy (robdt, dostaw lub ustug), ktory nie zostat zgtoszony
Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 12 niniejszej umowy.

f) 1 % tacznego wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w § 8 ust. 1, za kazde
zdarzenie  nieprzedlozenia do  zaakceptowania projektu  umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany;

g) 1 % lacznego wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w § 8 ust. 1, za kazde
zdarzenie braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
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h) 1 % tacznego wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w § 8 ust. 1, za kazde
zdarzenie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,
i) 1 % lacznego wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w § 8 ust. 1, za kazde
zdarzenie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty;
j) 1.500,00 zt (stownie ztotych: jeden tysiac pieéset °°/100), W przypadku braku
zatrudnienia, przez Wykonawce lub Podwykonawce, przy realizacji zamowienia,
0sOb na umowg o prace, w sytuacji, gdy wykonywane przez te osoby czynnosci
polegaja na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy lub w przypadku nie przedstawienia, na
wezwanie Zamawiajaceg0, dowodow potwierdzajacych zatrudnienie tych osob,
za kazda niezatrudniona osobg¢ lub kazdy przypadek nie przedstawienia
dowodow, o ktorych mowa w § 4 ust. 3.
K) 3% tacznego wynagrodzenia ryczattowego, okreSlonego w § 8 ust. 1,
w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy z naruszeniem postanowien
§ 4 ust. 2 niniejszej umowy, za kazda zmiane.
I) 1 % lacznego wynagrodzenia ryczaltowego, okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy za naruszenie postanowien § 6 ust. 6,
m) 100,00 zt (stownie ztotych: sto ®/100) za kazdy dzien zwloki w montazu kazdego
z podlicznikéw, o ktorych mowa w § 6 ust. 2 pkt 14.
W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowng, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.
Roszczenia o zaptate kar umownych z tytulu op6znienia, ustalonych za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, staje si¢ wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki —w tym dniu,
2) zakazdy nastgpny rozpoczety dzien opdznienia — W tym dniu.
W  przypadku nieusunigcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez
Zamawiajacego w protokole koncowym odbioru robdt lub w okresie rekojmi za wady,
Wykonawca wyraza zgod¢ na usunigcie wad lub usterek na koszt Wykonawcy.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przyslugujacego mu
wynagrodzenia, badZ innych naleznosci przystugujacych Wykonawcy.
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych nie
objetych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialno$§¢ odszkodowawczga na zasadach ogo6lnych okreslonych w art. 471
Kodeksu cywilnego.
Kary umowne sg od siebie niezalezne 1 podlegajg kumulacji.

X1 Rozwigzanie umowy, odstgpienie od umowy
§15

Zamawiajacemu przystuguje prawo jednostronnego rozwigzania umowy ze skutkiem

natychmiastowym, bez wyznaczania terminu dodatkowego w nastepujacych

przypadkach:

1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot albo nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

2) Wykonawca opdznia si¢ lub pozostaje w zwloce z realizacjg poszczegdlnych prac
W sposob zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy;

3) Wykonawca opodznia si¢ z rozpoczgciem robot dtuzej niz 7 dni;

4) gdy wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestal realizacji robét i przerwa
trwa dtuzej niz 2 tygodnie;

5) wystgpita koniecznos¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego ) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w § 8 ust. 10 niniejszej umowy;
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6) Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a
ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu —
jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwos$¢ realizacji
zamdOwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu

okolicznosci, o ktorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwigzania niniejszej umowy z powodu

okolicznosci, o ktorych mowa w art. 145a ustawy Pzp.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 niniejSzego paragrafu Wykonawca moze

zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.

Rozwigzanie umowy jak rowniez odstgpienie od umowy, powinno nastgpi¢ w formie

pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W  przypadku rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy, Wykonawce i

Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) w terminic 10 dni od dnia ztozenia o$wiadczenia o rozwigzanie umowy lub
odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na
swoj koszt, za wyjatkiem przypadku okreslonego w ust. 2 i ust. 3 niniejszego
paragrafu, o ile odstgpienie od umowy lub rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego
nastapito z powodu okolicznosci za ktore Wykonawca nie odpowiada, wowczas
przedmiotowe koszty poniesie Zamawiajacy;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerywanych
oraz robdt zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni
roboczych od zgloszenia;

4) Wykonawca niezwlocznie , najpoézniej w terminie 10 dni, usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

X1l Zmiana umowy
§ 16

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ na podstawie art. 144 ustawy Pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy

w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, polegajacych na:

1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy;

2) zmianie wynagrodzenia;

3) zmianie sposobu spetnienia §wiadczenia;

4) zmianie kierownika budowy, o ktorym mowa w § 2 ust 2 niniejszej umowy.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastagpi¢c w nastepujacych

przypadkach;

1) wystgpi konieczno$¢ wykonania zamowienia dodatkowego lub robdt zamiennych,
ktore beda miaty wptywa na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej
umowy;

2) wystapi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowe
w wyniku wprowadzenia koniecznych , istotnych zmian w projekcie budowlanym;

3) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystapig przeszkody o obiektywnym
charakterze, w tym kleski zywiotowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prowadzenie robot budowlanych, warunki pogodowe uniemozliwiajace, ze
wzgledow technologicznych prowadzenia robot, przeprowadzenie prob i sprawdzen,
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dokonywanie odbioréw — pomimo dolozenia przez Wykonawce wszelkich staran,
aby roboty mogty zosta¢ zrealizowane. Na te okoliczno$¢ kierownik budowy
sporzadzi wpis do Dziennika Budowy, ktory potwierdzi Inspektor Nadzoru;

4) wystgpi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wstrzymania
robot przez Zamawiajacego, konieczno$¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji, nastagpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce;

5) wystapig nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych
obiektow czy elementow instalacji podziemnej, 1 bedzie to mialo wplyw na
harmonogram i termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

4. Zmiana wynagrodzenia moze nastagpi¢ w zwigzku ze zmiang sposobu przeprowadzenia
rob6t, lub wprowadzeniem robot zamiennych. Wykonawca wykona wycene robot
wynikajgcych ze zmiany sposobu przeprowadzenia robdt oraz robot zamiennych w formie
kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdlowa, przy zastosowaniu nastepujacych
nos$nikow cenotworczych wskazanych w dostgpnych publikacjach na rynku np. Secenbud,
Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybor publikacji przez
Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajacego);

— stawka roboczogodziny ,,R” — §rednia dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

— koszty posrednie ,,Kp” (R+S) - $rednia dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

— zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+ Kp) - srednia dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

— ceny jednostkowe sprzetu 1 materiatow (tacznie z kosztami zakupu) beda

przyjmowane wedlug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny
materialow 1 sprzgtu zostang przyjete na podstawie ogolnie dostepnych katalogow, w
tym réwniez cen dostawcoOw na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

— naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR.

W przypadku robot dla ktérych brak naktadow KNR, bedzie zastosowana wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez zamawiajacego. Po zatwierdzeniu
nowej ceny zostanie ona wprowadzona aneksem do umowy poprzez dopisanie howej
pozycji TER.

5. Zmiana polegajaca na wprowadzeniu robot zamiennych, ktorych warto$¢ nie zmienia
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, nastapi na
zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

6. Zmiana polegajagca na zmianie sposobu spelnienia $wiadczenia, w tym zmiany
technologiczne, w szczegodlnosci jezeli nastapi(a):

1) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan technicznych lub materialowych niz
wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

2) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa;

3) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowa lub catkowita
niedostepno$¢ materiatdéw lub technologii (np. zaprzestanie produkc;ji).

Zmiany wskazane w pkt 3 beda wprowadzane wyltacznie w zakresie umozliwiajagcym

oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponie$¢ ryzyko

zwigkszenia wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylacznie w kwocie rownej
zwigkszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w pkt od 1 do 3 zmian

moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okre§lonych w ust. 4

niniejszego paragrafu.
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10.

11.

Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 3, 4, 5 i 7 niniejszego paragrafu nastgpi aneksem
do niniejszej umowy sporzadzonym na podstawie protokotu koniecznos$ci sporzadzonego
przez Zamawiajacego.

Zmiana kierownika budowy i o0sob sprawujacych samodzielne funkcje techniczne,
nastgpowa¢ moze na wniosek Wykonawcy, za pisemna zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca do wniosku dotaczy dokumenty potwierdzajace, ze proponowana osoba
posiada odpowiednie uprawnienia. Osoba proponowana na to stanowisko musi spetniac
wymagania opisane w siwz. Wprowadzenie tej zmiany nastagpi aneksem do niniejszej
umowy.

W  przypadku, gdy wykonawca wystagpi z inicjatywg zmiany albo rezygnacji
z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu. Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Zmiany do umowy moze inicjowaé zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac
pisemny wniosek do drugiej strony, opis zmiany wraz z jej uzasadnieniem.

Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowia rodzaj zmian, na
ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednak zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

Xl Postanowienia koncowe
§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie
postanowienia Kodeksu cywilnego, inne przepisy dotyczace robot budowlanych oraz
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych
dotyczacych Zamawiajacego, otrzymanych 1 uzyskanych w zwiazku z wykonaniem
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.
Spory, jakie moga powsta¢ w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, Strony poddadza
rozstrzygnigciu wlasciwego rzeczowo sagdu powszechnego w Szczecinie.
Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.
Integralng czg¢$¢ niniejszej umowy stanowi specyfikacja istotnych warunkow zamowienia
oraz oferta Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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